

Tâches/services	2008
<b>Coordination générale</b>	Mise en place du comité de pilotage Constitution des groupes de travail Modalités de fonctionnement des groupes de travail Définition des principaux services de la MD2E Infos générales MD2E (Forest info, Presse, etc.) Suivi dossier achat du terrain, 17 rue de la Station Suivi CSC + désignation bureau architecte A2M Elaboration du plan général d'action Elaboration du plan de gestion Bilan acquis 2008/Projection 2009
<b>Services transversaux</b>	
Locaux: bureaux + salles réunions	
Concertation Emploi	Suivi des initiatives en cours (Mloc, ISP/CPAS, Actirisetc.) Bilan acquis 2008/Projection 2009
<b>Services aux demandeurs d'emploi</b>	
Accueil partagé (Guichet unique)	Constitution du Groupe de travail définition de ses missions, objectifs et partenaires Avant projet de la structure organisationnelle Modalités de fonctionnement (?) Bilan acquis 2008/Projection 2009
Actiris	Installation Antenne Actiris à Forest Relance négociations en vue du partenariat Participation financière Actiris au projet MD2E Conformité esquisse archit. + besoins de Actiris Intégration de Actiris au suivi du projet architectural Participation Actiris à la Concertation Emploi Intégration de Actiris au Comité de Pilotage MD2E Infos + publicité Bilan acquis 2008/Projection 2009
Crèche mixte	Constitution du groupe de travail Suivi du projet architectural (esquisse) Spécification du projet pédagogique Recherche des moyens de pérennisation Bilan acquis 2008/Projection 2009
Coopérative d'activités	Installation de la Coopération à Forest Intégration équipe Concertation Emploi Participation Comité de pilotage MD2E Etat de besoins en locaux + espaces Infos et publicité: identité + missions de la Coop. Bilan acquis 2008/Projection 2009
Crédal	Intégration Crédal au Comité de pilotage MD2E Participation au projet formation permis de conduire Préciser partenariat public/ sect. économie sociale
<b>Services aux entreprises</b>	Groupe de travail Définition: mission, public et outils Organisation et modalités de travail Suivi des initiatives en cours

<b>AGENDA</b>		
<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Follow up général du projet MD2E	Follow up général du projet MD2E	Fin travaux construction
Suivi de l'esquisse architecturale	Suivi de l'esquisse architect. + Constr.	Inauguration /MD2E
Suivi des différents groupes de travail	Suivi des groupes de travail	Mise au point générale
Etablir 1 plan général d'équipement de lamD2E	Commande équipement MD2E	
Définir le statut futur de la MD2E	Mise en place + activation réseau infos	
Créer réseaux infos générales MD2E		
Bilan acquis 2009/Projection 2010	Bilan acquis 2010/Projection 2011	
Plan d'équipement + études de marché	Commande équipement salles	Inauguration /MD2E
Recherche de financement	Liste + commande documentation	
Etablir un agenda de collaboration	Follow up de l'agenda 2009	Intégration de la Structure MD2E
Elargir le groupe (part. privés+ socio-écon)	Remise à jour propositions concertation	
Bilan acquis 2009/Projection 2010	Bilan acquis 2010/Projection 2011	
Dévelop. du projet structure organisationnelle	Recherche de financement	Début activités/MD2E
Plan d'accueil et d'orientation générale	Esquisse profil du personnel accueil	Ouverture Guichet Unique
Ressources humaines (Partenariat)	Constitution de l'équipe de base	
Possibilités de financement	Briefing + mise en place de l'équipe	
Plan réseaux informations	Activation réseaux infos + publicité	
Bilan des acquis 2009/Projection 2010	Bilan 2010/Projection 2011	
Participation concertation emploi	Participation Concertation Emploi	Installation /MD2E
Etude des modalités de participation Accueil	Composition équipe accueil	
Ebauche de convention de partenariat	Ressources (partage)	
Infos + publicité: services rendus	Infos + publicité: services rendus	
Suivi du projet architectural (esquisse)	Suivi projet architectural (constr)	Inauguration/MD2E
Moyens de co/financement	Commande matériel équipement	
Approfondissement/ projet pédagogique	Profil + embauche du personnel	
1ere Ebauche dossier agrément ONE	Finalisation Dossier agrément ONE	
Bilan acquis 2009/Projection 2010	Recherche co/financement	
	Bilan 2010/Projection 2011	
Infos + publicité: nature et missions	Infos + publicité	Installation/MD2E
Inserion dans la concertation emploi	Suivi projets en cours	
Esquisse de convention partenariat	Intégration réseau partenaires	
Suivi projet de collaboration en cours	Suivi projet de collaboration en cours	Ouverture guichet/MD2E
Convention partenariat MD2E/Crédal		
Infos + publicité: nature et missions crédal		
Mise sur pied du dispositif Guichet entreprise	Recheche financement	Ouverture guichet/MD2E
Mise sur pied du dispositif SIDE	Mise en place réseau infos + publicité	
Renforcement partenariats: AEICF, Crédal, etc.	Mise en place de structures de base	